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国信证券股份有限公司关于百洋水产集团股份有限公司 

2012 年度募集资金存放与使用的专项核查报告 

 

深圳证券交易所： 

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》

及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等法规的要求，作为百洋水产集团

股份有限公司（以下简称“百洋股份”或“公司”）2012 年首次公开发行股票并

上市的保荐机构，国信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”或“国信证券”）

对百洋股份 2012 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，现将核查情况汇报

如下： 

 

一、保荐人进行的核查工作 

国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、注

册会计师等人员交谈，查询了募集资金专户，查阅了内部审计报告、年度募集资

金存放与使用的专项说明、会计师募集资金年度使用情况鉴证报告、以及各项业

务和管理规章制度，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息

披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。 

 

二、募集资金基本情况 

经中国证券监督管理委员会《关于核准百洋水产集团股份有限公司首次公开

发行股票的批复》（证监许可【2012】855 号文）核准，公司于 2012 年 8 月 27

日首次公开发行普通股（A 股）2,200 万股，每股面值 1 元，每股发行价格人民

币 23.90 元，募集资金总额人民币 52,580.00 万元，扣除发行费用合计

3,847.5225 万元后的募集资金净额为 48,732.4775 万元。以上募集资金到位情

况已由中磊会计师事务所有限公司验证，并出具了[2012]中磊验 A 字第 0023 号

的验资报告。 
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三、募集资金管理情况 

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公

司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定要求，结合公司实际情况，

公司制定了《募集资金管理制度》。公司对募集资金采用专户存储制度，并严格

履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。 

经董事会批准，公司已在兴业银行股份有限公司南宁分行、广西北部湾银行

股份有限公司南宁市城北支行、中国民生银行股份有限公司深圳东门支行、中国

农业银行股份有限公司南宁沿海支行、桂林银行股份有限公司南宁分行开立 5

个募集资金专用账户。百洋股份、国信证券、托管银行三方共同签署了《募集资

金专户存储三方监管协议》，根据该协议，公司单次或 12 个月内累计从募集资金

专户支取的金额超过人民币 1,000 万元（按照孰低原则在 1,000 万元或募集资金

净额的 5%之间确定），专户银行应及时通知保荐机构，同时经公司授权国信证券

指定的保荐代表人蒋猛、杜青可以根据需要随时到专户银行查询、复印公司专户

的资料；专户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。截至

本报告出具日，《募集资金三方监管协议》履行状况良好。 

截至 2012 年 12 月 31 日，百洋股份募集资金专户存储情况如下： 

单位：元 

开户银行 银行账号 募集资金余额 

中国民生银行深圳东门支行 1816014170007839 75,732,812.02 

桂林银行南宁分行 660200018783400010 187,619,296.15 

北部湾银行南宁高新支行 800071603888880 88,638,988.96 

农业银行南宁沿海支行 20029401040008333 25,884,416.96 

兴业银行南宁高新支行 552040100100045870 106,833,443.84 

合计 - 484,708,957.93 

 

四、募集资金项目的进展情况，包括与募集资金投资计划进度的差异 

2012 年度，百洋股份募集资金实际使用情况如下：
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单位：万元 

募集资金净额 48,732.4775 本年度投入募集资金总额 296．92 

变更用途的募集资金总额 0.00 
已累计投入募集资金总额 296．92 

变更用途的募集资金总额比例 0.00% 

承诺投资 

项目 

是否已变

更项目（含

部分变更） 

募集资金

承诺投资

总额 

调整后投

资总额 

截至期末承

诺投入金额
(1) 

本年度 

投入金额 

截至期末

累计投入

金额(2) 

截至期末累计投

入金额与承诺投

入金额的差额(3)

＝(2)-(1) 

截至期末投入

进度（%）(4)

＝(2)/(1) 

项目达到预

定可使用状

态日期 

本年度实

现的效益 

是否达

到预计

效益 

项目可行性

是否发生重

大变化 

北流年产

1.54 万吨水

产食品加工

厂建设项目 

否 10,780.00 10,780.00 10,780.00 96.76 

96.76（不含

542.92 万元

土地购置

先期投入） 

10,683.24 0.90% 
 预计 2014

年 3 月 
0 否 否 

北流年产 12

万吨水产饲

料加工项目 

否 8,850.00 8,850.00 8,850.00 0.00 

0.00（不含

547.78 万元

土地购置

先期投入） 

8,850.00 0.00% 
 预计 2014

年 3 月 
0 否 否 

乐业县罗非

鱼养殖基地

建设项目 

否 7,760.00 7,760.00 7,760.00 190.52 190.52 7,569.48 2.46% 
 预计 2015

年 9 月 
0 否 否 

总部研发基

地建设项目 
否 2,598.00 2,598.00 2,598.00 9.64 9.64 2,588.36 0.37% 

 预计 2014

年 9 月 
0 否 否 

未达到计划进度原因（分具体项目） 

1、北流年产 1.54 万吨水产食品加工厂建设项目：本项目 2012 年 9 月初募集资金方转入专户，根据项目建设计划，资金到

位后的 3-4 个月内主要完成工程设计及招投标等工作。截止 2012 年 12 月，该项目除利用自有资金 542.92 万元完成了土地

购置外，还累计支出工程设计、招标、土地平整等款项 96.76 万元，目前该项目已进入工程实施阶段。根据项目实施估算，

预计 2013 年 11 月前完成建筑工程施工，2013 年 2 月前完成设备安装，2014 年 3 月试产，2014 年 4 月实现正式投产。项

目目前基本能按照计划进度进行施工，后续企业将继续加强建设管理，严格监控建设进度，使项目按期投入生产运营。 

2、北流年产 12 万吨水产饲料加工项目：本项目 2012 年 9 月初募集资金方转入专户，根据项目建设计划，资金到位后的

3-4 个月内主要完成工程设计及招投标等工作。截止 2012 年 12 月，该项目除利用自有资金 547.78 万元完成了土地购置外，
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未发生款项支出，目前仍处于工程方案设计阶段。预计 2013 年 3 月完成方案设计，2013 年 5 月完成标书编制及招投标工

作，2013 年 6 月可正式动工建设。根据项目实施估算，预计 2013 年末完成建筑工程施工，2014 年 2 月完成设备安装，2014

年 3 月试产，2014 年 4 月（即在养殖季节到来前）实现正式投产。项目未能达到计划进度的主要原因系募集资金到位较迟

及前期项目所涉及的工程设计进展较慢所致，后续企业将加快建设进度，使项目如期投入生产运营。 

3、乐业县罗非鱼养殖基地建设项目：本项目 2012 年 9 月初募集资金方转入专户，根据项目建设计划，资金到位后即展开

第一批次网箱的建设。截止 2012 年 12 月，该项目累计支出网箱工程及材料款 190.52 万元，除此之外未发生其他款项支出。

截至目前该项目首批网箱建设工程中已建成标准化养殖网箱 24000 平米，并购进了罗非鱼苗、草鱼苗等水产苗种一批，后

续仍将根据所在水域的实际情况实施网箱建设工程。项目目前投入使用的网箱中，其养殖的水产品预计将于 2013 年 11 月

至 2014 年 3 月陆续上市，未来陆续建成的网箱将根据周边养殖条件适时投入使用。项目水面施工的工作量较大，受水面环

境的影响较深，因此受周边水域条件及募集资金到位较迟的影响，项目第一批次网箱工程的建设仅完成了约 50%，后续企

业将根据水面环境的变化适度推进网箱工程建设和水产养殖工作，确保项目如期完成。 

4、总部研发基地建设项目：本项目 2012 年 9 月初募集资金方转入专户，根据项目建设计划，资金到位后的 3-4 个月内主要

完成工程设计及招投标等工作。截止 2012 年 12 月，该项目累计支出工程设计款项 9.64 万元，目前仍处于工程方案设计阶

段。预计 2013 年 5 月完成方案设计，2013 年 7 月完成标书编制及招投标工作，2013 年 8 月可正式动工建设。根据项目实

施估算，预计 2014 年 8 月完成工程施工和设备安装，2014 年 9 月投入使用。项目未能达到计划进度的主要原因系募集资

金到位较迟及前期项目所涉及的工程设计进展较慢所致，后续企业将加快建设进度，使项目如期投入运营。 

项目可行性发生重大变化的情况说明 无 

募集资金投资项目实施地点变更情况 无 

募集资金投资项目实施方式调整情况 无 

募集资金投资项目先期投入及置换情况 

本公司募集资金投资项目先期投入的主要内容为购置项目建设用地，截至本年末，本公司募集资金投资项目涉及的土地共两宗，分别为

北流 12 万吨饲料加工项目建设用地、北流 1.54 万吨水产食品加工项目建设用地，用地面积分别为 76 亩、52 亩，先期分别投入的金额为

5,477,782.97 元、5,429,211.80 元，累计投入的金额为 10,906,994.77 元。本公司未使用募集资金进行置换。 

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无 

项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无 

募集资金其他使用情况 无 
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五、募集资金投资项目变更的情况 

截至 2012 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金投资项目变更的情况。 

 

六、会计师对 2012 年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见 

大信会计师事务所对百洋股份《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报

告》进行了专项审核，并出具了《关于百洋水产集团股份有限公司 2012 年度募

集资金存放与使用情况鉴证报告》，发表意见为：公司年度募集资金存放与实际

使用情况的专项报告编制符合相关规定，在所有重大方面公允反映了 2012 年度

募集资金实际存放与使用的情况。 

 

七、保荐人的核查意见 

经核查，2012 年四季度，公司在处理应付而未付的发行费时，误将本应从

自有资金账户支付的常年律师顾问费 219,000.00 元当作 IPO 发行费用从募集资

金账户中支付；公司内部审计部门进行例行检查后发现该笔差错，已于 2013 年

一季度将 219,000.00 元从自有资金账户汇回募集资金账户，该差错系人为疏忽

造成，未损害股东利益，也未给公司形成实际损失，公司已对相关人员进行问责。

除上述差错外，保荐人认为：2012 年度，公司严格执行了募集资金专户存储制

度，有效地执行了三方监管协议，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，

不存在违反《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市

公司规范运作指引》的情况。 

 

 

（以下无正文，为本专项核查报告之签字盖章页） 
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【此页无正文，为《国信证券股份有限公司关于百洋水产集团股份有限公司

2012 年度募集资金存放与使用专项核查报告》之签字盖章页】 

 

 

 

保荐代表人：   ______________      ______________ 

                   蒋  猛              杜  青 

 

 

 

 

国信证券股份有限公司 

 

2013 年 4 月 8 日 




